

ПРОТОКОЛ № 1
заседания муниципального проектного комитета
в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск

25.03.2022

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
глава администрации муниципального образования
Киреевский район
Цховребов Игорь Вячеславович

Присутствовало: 8 человек

Присутствовали:

Глава администрации муниципального образования Киреевский район, председатель муниципального проектного комитета	- Цховребов Игорь Вячеславович
Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета	- Семенова Людмила Анатольевна
Референт I категории отдела экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета	- Гладышева Екатерина Анатольевна

Члены проектного комитета:

Первый заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район	- Калугина Инна Владимировна
Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район	- Величко Инна Анатольевна
Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район	- Воронкина Лариса Юрьевна
Начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район	- Боброва Ольга Владимировна
Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район	- Зимин Сергей Вячеславович

Приглашенные:

Турахаджаев Валерий Бахадирович - главный референт отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район.

**I. Об отчете исполнения показателей за I квартал 2022 года
паспорта муниципального проекта «Демография»
(Величко И.А.)**

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» Величко Инны Анатольевны по вопросу: «Об отчете исполнения показателей за I квартал 2022 года паспорта муниципального проекта «Демография», проектный комитет РЕШИЛ:

1.1. Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» принять к сведению.

1.2. Отчет исполнения показателей за I квартал 2022 года паспорта муниципального проекта «Демография» считать удовлетворительным (приложение 1).

1.3. Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий дорожной карты и паспорта муниципального проекта «Демография».

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

**II. Об отчете выполнения плана контрольных событий муниципального
проекта «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании
Киреевский район Тульской области» по жилой застройке в г. Киреевск, г.
Липки, п. Бородинский за I квартал 2022 года
(Зимин Д.С.)**

Заслушав информацию начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зимин Д.С., куратора муниципального проекта по вопросу: «Об отчете выполнения плана контрольных событий муниципального проекта «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» по жилой застройке в г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский за I квартал 2022 года», проектный комитет РЕШИЛ:

2.1. Информацию начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зимина Д.С., принять к сведению.

2.2. Отчет исполнения показателей за I квартал 2022 года паспорта муниципального проекта «Об отчете выполнения плана контрольных событий муниципального проекта «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» по жилой застройке в г.

Киреевск, г. Липки, п. Бородинский за I квартал 2022 года» считать удовлетворительным (приложение 2).

2.3. Куратору муниципального проекта обратить особое внимание на ход строительства домов в г. Липки и п. Бородинский в связи с тем, что может возникнуть ситуация по задержке ввода домов в эксплуатацию на данных участках согласно плану контрольных событий проекта из-за смены подрядной организации в г. Липки и несвоевременного заключения контракта по строительству домов в п. Бородинский (план май-июнь 2022 год).

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

**III. Об отчете выполнения плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта объекта капитального строительства
Дедиловского дома культуры за I квартал 2022 года
(Турахаджаев В.Б.)**

Заслушав информацию главного референта отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаева В.Б. по вопросу: «Об отчете выполнения плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта объекта капитального строительства Дедиловского дома культуры за I квартал 2022 года», проектный комитет РЕШИЛ:

3.1. Информацию главного референта отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаева В.Б. принять к сведению.

3.2. Отчет выполнения плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта объекта капитального строительства Дедиловского дома культуры за I квартал 2022 года считать удовлетворительным (приложение 3).

3.3. Куратору муниципального проекта, главному референту отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаеву В.Б. продолжить контролировать ход работ в соответствии со сроками реализации исполнения вышеуказанного муниципального проекта.

Срок исполнения – постоянно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

Председатель
муниципального проектного комитета

Секретарь
муниципального проектного комитета



И.В. Цховребов



Е.А. Гладышева