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ПРОТОКОЛ № 2
заседания муниципального проектного комитета 

в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск                                                                                               03.07.2018
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

глава администрации муниципального образования
Киреевский район

Цховребов Игорь Вячеславович
Присутствовали:

	Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, 
заместитель председателя муниципального проектного комитета

	- Семенова Людмила Анатольевна


	Референт I категории отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета
	- Гладышева Екатерина Анатольевна

	Члены проектного комитета:


	Начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район

	- Кудряшова Елена Петровна

	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район

	- Волчкова Лариса Николаевна

	Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район


	- Зимин Дмитрий Станиславович

	Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район

	- Воронкина Лариса Юрьевна

	Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район
	- Боброва Ольга Владимировна


Приглашенные:
Зенина Ольга Юрьевна - начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район, куратор муниципальных проектов.
Повестка:
Рассмотрение хода реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта.
I. О ходе реализации муниципальных проектов 
в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта
   (Зенина О.Ю.)

По вопросу о ходе реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта куратор муниципальных проектов, начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. доложила следующую информацию, что:

«Приоритетный проект  «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области».

В конце 2017 года администрацией муниципального образования Киреевский район разработана сметная документация по объекту «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области», а также проведена защита бюджетных проектировок по предоставлению субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Киреевский район на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год.
Весной 2018 года подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области по предоставлению субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Киреевский район на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год.

30 мая 2018 года проведены закупочные процедуры, заключены муниципальные контракты в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год.

Следующим этапом запланировано: проведение мероприятий по благоустройству набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевск, приемка работ по благоустройству и ввод объекта в эксплуатацию. 
Приоритетный проект «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области».
В апреле 2018 года администрацией муниципального образования Киреевский район проведен пересчет сметной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» текущих цен на 1 квартал 2018 года по индексам Минстроя РФ.
В мае 2018 года подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2018 году субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области.

В июне 2018 года проведены закупочные процедуры, заключены муниципальные контракты в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год.
Следующим этапом запланировано:  проведение работ  по реконструкции автодороги данного проекта, приемка работ и ввод объекта в эксплуатацию.

Приоритетный проект «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области». Срок реализации его 2019-2020 годы.
По данному проекту имеется проектно-сметная документация по объекту «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» и положительное заключение экспертизы (проектная документация и результаты инженерных изысканий) на объект капитального строительства «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области».

Так как срок реализации проекта запланирован на 2019-2020 годы, то работы по данному проекту начнутся IV квартале 2018 года. Первым этапом в реализации проекта является защита бюджетных проектировок по предоставлению из федерального и (или) регионального бюджета субсидий на 2019 год на софинансирование мероприятия в рамках реализации приоритетного направления БКД.»
Заслушав информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. о ходе реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана, проектный комитет РЕШИЛ:

1.1. Информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зенина О. Ю. принять к сведению.

1.2. Считать ход реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана удовлетворительным.
1.3. Рекомендовать куратору муниципальных проектов, начальнику сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зениной О. Ю. отслеживать сроки реализации исполнения данных проектов.

Голосование:

Проголосовали единогласно.
Председатель 

муниципального проектного комитета                                            И.В. Цховребов

Секретарь 
муниципального проектного комитета                                            Е.А. Гладышева
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