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ПРОТОКОЛ № 3
заседания муниципального проектного комитета 

в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск                                                                                               28.11.2018
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

глава администрации муниципального образования
Киреевский район

Цховребов Игорь Вячеславович
Присутствовали:

	Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, 
заместитель председателя муниципального проектного комитета

	- Семенова Людмила Анатольевна


	Референт I категории отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета
	- Гладышева Екатерина Анатольевна

	Члены проектного комитета:


	Начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район

	- Кудряшова Елена Петровна

	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район

	- Волчкова Лариса Николаевна

	Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район


	- Зимин Дмитрий Станиславович

	Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район

	- Воронкина Лариса Юрьевна

	Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район
	- Боброва Ольга Владимировна


Приглашенные:
Зенина Ольга Юрьевна - начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район, куратор муниципальных проектов.
Повестка:
Рассмотрение хода реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта.
I. О ходе реализации муниципальных проектов 
в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта
   (Зенина О.Ю.)

По вопросу о ходе реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта куратор муниципальных проектов, начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. доложила следующую информацию, что:

«Приоритетный проект  «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области».

В конце 2017 года администрацией муниципального образования Киреевский район разработана сметная документация по объекту «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области», а также проведена защита бюджетных проектировок по предоставлению субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Киреевский район на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год.
Весной 2018 года подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области по предоставлению субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Киреевский район на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год.

30 мая 2018 года проведены закупочные процедуры.
2 июля 2018 года заключен муниципальный контракт в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год с ООО «Трансдорстрой».
Мероприятия по благоустройству набережной выполнены до 1 сентября 2018 года.
1 сентября 2018 года работы приняты приемочной комиссией при администрации муниципального образования Киреевский район.

25 октября 2018 года подписан акт ввода объекта «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» в эксплуатацию.
Приоритетный проект «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области».
В апреле 2018 года администрацией муниципального образования Киреевский район проведен пересчет сметной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» текущих цен на 1 квартал 2018 года по индексам Минстроя РФ.
В мае 2018 года подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2018 году субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области.

В июне 2018 года проведены закупочные процедуры, заключены муниципальные контракты в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год.
В настоящее время проводятся работы по реконструкции автодороги данного проекта.  I и II этапы работ завершены. III этап на стадии завершения. Работы выполнены на 93%.
Согласно заключенному контракту до 10 декабря 2018 года  запланирована приемка работ данного проекта.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года.
Приоритетный проект «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области». Срок реализации его 2019-2020 годы.
По данному проекту имеется проектно-сметная документация по объекту «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» и положительное заключение экспертизы (проектная документация и результаты инженерных изысканий) на объект капитального строительства «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области».

Первым этапом в IV квартале запланирована защита бюджетных проектировок по предоставлению из федерального и (или) регионального бюджета субсидий на 2019 год на софинансирование мероприятия в рамках реализации приоритетного направления безопасные качественные дороги (далее БКД).

В настоящий момент приоритетный проект «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» не включен в проект БКД и в государственную программу Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» на 2019 год.
На 2019-2020 годы в соответствии с планом контрольных событий проекта запланированы следующие этапы:
- I квартал 2019 - Подписание соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2019 году субсидий Тульской области из федерального и (или) регионального бюджета на софинансирование1-го этапа мероприятий и Проведение закупочных процедур, заключение муниципального контракта в рамках лимитов бюджетных средств на 2019-2020 годы;
- Апрель – ноябрь 2019 - Проведение 1 этапа мероприятий: работы по строительству объездной автомобильной дороги к новому мкр. Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк;
- Ноябрь 2019 - Приемка 1 этапа мероприятий: работ построительству объездной автомобильной дороги к новому мкр. Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк;
- I квартал 2020 - Подписание соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2020 году субсидий Тульской области из федерального и (или) регионального бюджета на софинансирование 2-го этапа мероприятий;
- Апрель - ноябрь2020 - Проведение 2 этапа мероприятий: работы по строительству объездной автомобильной дороги к новому мкр. Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк;
- Ноябрь 2020 - Приемка 2 этапа мероприятий: работ по строительству объездной автомобильной дороги к новому мкр. Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк;
- Декабрь 2020 - Ввод объекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» в эксплуатацию.
Заслушав информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. о ходе реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана, проектный комитет РЕШИЛ:

1.1. Информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зенина О. Ю. принять к сведению.

1.2. Считать ход реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана удовлетворительным.
1.3. Куратору муниципальных проектов, начальнику сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зениной О. Ю.:

1.3.1. Отслеживать сроки реализации исполнения данных проектов.
Срок исполнения – постоянно.
1.3.2. Разработать в соответствии с п.п. 4.4.1 п. 4.4. постановления администрации муниципального образования Киреевский район «Об утверждении положения по управлению проектами в муниципальном образовании Киреевский район» от 23 января 2018 года № 19 мотивированные заключения и проекты решений о закрытии приоритетных проектов «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» и «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области».

Срок исполнения – 20.12.2018
1.3.3. Направить мотивированные заключения и проекты решений о закрытии приоритетных проектов «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» и «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» в муниципальный проектный комитет для организации заседания по существу вопроса.
Срок исполнения – 21.12.2018.
Голосование:

Проголосовали единогласно.
Председатель 

муниципального проектного комитета                                            И.В. Цховребов

Секретарь 
муниципального проектного комитета                                            Е.А. Гладышева
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