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ПРОТОКОЛ № 2
заседания муниципального проектного комитета 

в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск                                                                                               27.06.2019
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

глава администрации муниципального образования
Киреевский район

Цховребов Игорь Вячеславович
Присутствовали:

	Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, 
заместитель председателя муниципального проектного комитета

	- Семенова Людмила Анатольевна


	Референт I категории отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета
	- Гладышева Екатерина Анатольевна

	Члены проектного комитета:


	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район

	- Волчкова Лариса Николаевна

	Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район


	- Зимин Дмитрий Станиславович

	Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район

	- Воронкина Лариса Юрьевна

	Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район
	- Боброва Ольга Владимировна


Приглашенные:
Величко Инна Анатольевна – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководитель муниципального проекта «Демография».

Зенина Ольга Юрьевна - начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район.
I. О выполнении плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области» 
(Семенова Л.А.)

По вопросу о ходе реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта куратор муниципальных проектов, начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. доложила следующую информацию, что:

По муниципальному приоритетному проекту «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области» согласно плану контрольных событий подписано соглашение от 04.04.2019 № 70628000-1-2019-003 министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о  предоставлении субсидий в 2019 году субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области.
В настоящее время проведены закупочные процедуры. Заключение муниципального контракта в рамках лимитов бюджетных средств планируется на 19 июля 2019 года.
Следующим этапом в период с июнь по декабрь 2019 года планируется проведение работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском район Тульской области.
Заслушав вышеуказанную информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. об утверждении паспорта муниципального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области», проектный комитет РЕШИЛ:

1.1. Информацию куратора муниципального проекта, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. принять к сведению.

1.2. Считать ход реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта, базового плана удовлетворительным.
1.3. Куратору муниципальных проектов, начальнику сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зениной О. Ю. отслеживать сроки реализации исполнения вышеуказанного муниципального проекта.

Срок исполнения – постоянно.

Голосование: За – 8 

                         Против – 0

                         Воздержались – 0

II. О выполнении дорожной карты муниципального проекта «Демография»

(Величко И.А.)

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» Величко Инны Анатольевны об утверждении паспорта и дорожной карты муниципального проекта «Демография» муниципального образования Киреевский район, проектный комитет РЕШИЛ:

2.1 Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» принять к сведению.

2.2. Считать ход реализации муниципального проекта в части реализации дорожной карты проекта, а также целевые показатели на 2019 год паспорта муниципального проекта удовлетворительными.

2.3. Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий дорожной карты и паспорта муниципального проекта «Демография».

Срок – Ежеквартально, ежегодно.

Голосование: За – 8 

                         Против – 0

                         Воздержались - 0
Председатель 

муниципального проектного комитета                                            И.В. Цховребов
Секретарь 

муниципального проектного комитета                                            Е.А. Гладышева
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