ПАСПОРТ
муниципального приоритетного проекта объекта
 капитального строительства (реконструкции) Дедиловского дома культуры

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Наименование направления
	Устойчивое развитие сельских территорий  "Комплексное развитие села Дедилово муниципального образования Дедиловское Киреевского района Тульской области"

	Наименование проекта 
	Строительство Дедиловского дома культуры


	Куратор проекта 
	Турахаджаев В.Б. – главный референт отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район

	Руководитель проекта 
	Л.А.Семенова – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район

	Участники проекта 
	Администрация муниципального образования Киреевский район, министерство сельского хозяйства Тульской области


2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
	Цель проекта
	"Комплексное развитие села Дедилово муниципального образования Дедиловское Киреевского района Тульской области"

	Основания для инициации проекта
	Положительное заключение экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий
 № 71-1-1-3-024227-2019
от 11.09.2019
Положительное заключение  о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства 
№ 71-1-1-4-0076-19 от 10.10.2019
Постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 30.09.2019 № 663 «Об утверждении проектной документации по строительству объекта: «Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района Тульской области (V этап). Дом культуры»
Распоряжение администрации муниципального образования Киреевский район от 20.05.2020 № 186-р «Об утверждении расчета индексов изменения сметной стоимости строительства объекта: «Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района Тульской области (V этап). Дом культуры»

	Результат проекта
	Строительство Дедиловского дома культуры


	Период реализации проекта
	[bookmark: _GoBack]2021 – 2022 года

	Риски реализации проекта
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	
	Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств

	Бюджет проекта
	1. Сводная сметная стоимость строительства Дедиловского дома культуры - 142813 тыс. руб.

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Проект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 31.05.2019  № 696



3. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА
	№
	Наименование 
проектной роли
	ФИО 
должностного лица
	Название подразделения и должности

	1
	2
	3
	4

	1.
	Руководитель 
	Л. А. Семёнова
	Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район

	2.
	Заместитель руководителя
	Д.С. Зимин
	Начальник управления муниципального хозяйства, начальник отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район

	3.
	Член рабочей группы
	В.Б. Турахаджаев
	Главный референт отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район

	4.
	Член рабочей группы
	И. В. Лесникова
	Начальник сектора организации закупок администрации муниципального образования Киреевский район

	5.
	Член рабочей группы
	Л. Н. Волчкова
	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район

	6.
	Член рабочей группы
	М.В. Рожнов
	Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды 

	7.
	Член рабочей группы
	А.В.Никитин
	Начальник имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования  Киреевский район


4. ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА
	№
	Наименование задачи/контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата решения задачи/Наступления контрольного события

	1
	2
	3
	4

	1
	Подписание соглашения с министерством сельского хозяйства Тульской области о предоставлении субсидий из субъекта  Российской Федерации местному бюджету на 2021,2022 годы
	Министерство сельского хозяйства Тульской области
	январь 2021

	2
	Проведение закупочных процедур, заключение муниципального контракта в рамках лимитов бюджетных средств на 2021 год
	Администрация муниципального образования Киреевский район
	январь - март 2021

	3
	Проведение работ по  строительству Дедиловского дома культуры
	Исполнитель работ

	апрель 2021- сентябрь 2022 

	4
	Приемка  работ по  строительству Дедиловского дома культуры
	Приемочная комиссия созданная администрацией муниципального образования Киреевский район
	октябрь- декабрь 2022


	5
	Ввод объекта    Дедиловский дом культуры
	Администрация муниципального образования Киреевский район
	декабрь 2022




