ПАСПОРТ
муниципального приоритетного проекта «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» жилая застройка г. Киреевск, жилая застройка г. Липки, жилая застройка п. Бородинский.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Наименование направления
	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Киреевский район Тульской области

	Наименование проекта 
	жилая застройка г. Киреевск
жилая застройка г. Липки
жилая застройка п. Бородинский

	Куратор проекта 
	Д.С. Зимин – начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район

	Руководитель проекта 
	Л.А. Семенова – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район

	Участники проекта 
	Администрация муниципального образования Киреевский район, министерство строительства Тульской области, министерство финансов Тульской области



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
	Цель проекта
	Оснащение инженерной инфраструктурой земельных участков на территории муниципального образования Киреевский район, предназначенных для строительства многоквартирных домов

	Основания для инициации проекта
	1.Получение технических условий, для подведения инженерной инфраструктурой к земельным участкам, предоставленных для реализации проектов развития территорий, предусматривающих строительство жилья.

	Результат проекта
	Ввод жилья 13 301 кв. м., в рамках мероприятия по развитию жилищного строительства в Киреевском районе Тульской области

	Период реализации проекта
	2021-2022 год

	Риски реализации проекта
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	
	Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств

	Бюджет проекта
	Общий объем финансирования -33 000 тыс. руб. (бюджет Киреевского района)

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Проект реализуется в рамках государственной программы Тульской области « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 29.12.2018 №598



3. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА
	№
	Наименование 
проектной роли
	ФИО 
должностного лица
	Название подразделения и должности

	1
	2
	3
	4

	1.
	Руководитель 
	Л. А. Семёнова
	Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район

	2.
	Заместитель руководителя
	Д.С. Зимин
	Начальник управления муниципального хозяйства  администрации мо Киреевский район

	3.
	Член рабочей группы
	П.В. Смоленцев
	Начальник отдела строительства УМХ администрации муниципального образования  Киреевский район

	4.
	Член рабочей группы
	И. В. Лесникова
	Начальник сектора организации закупок администрации  муниципального образования Киреевский район 

	5.
	Член рабочей группы
	Л. Н. Волчкова
	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район

	6.
	Член рабочей группы
	М.В. Рожнов
	Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды 

	7.
	Член рабочей группы
	А.В. Никитин
	Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации мо Киреевский район



4. ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА
	№
	Наименование задачи/контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата решения задачи/Наступления контрольного события

	1
	2
	3
	4

	2
	Подписание соглашения с министерством строительства Тульской области о предоставлении в 2021-2022 г. субсидий из бюджета Тульской области, бюджету администрации муниципального образования Киреевский район 
	Министерство строительства Тульской области
	январь 2021

	3
	Заключение муниципальных контрактов, на технологическое присоединение, в рамках лимитов бюджетных средств на 2021-2022 год
	Администрация муниципального образования Киреевский район
	февраль - май 2021

	4
	Проведение работ  по  строительству домов на участках  г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский
	Исполнитель работ

	С июня 2021 г  по декабрь 2022 г.

	5
	Ввод  домов на участках  г. Киреевск, г. Липки,     п. Бородинский в эксплуатацию
	Исполнитель работ

	С декабря 2021 г  по декабрь 2022 г. 




