

Согласовано:

Глава администрации м.о. Киреевский
район

И.В. Цховребов

2021 г.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула»

Р.В. Щербаков

2021 г.

**График ППР на 2022 год
по котельным осуществляющим горячее водоснабжение производства по
Киреевскому району**

Номер котельной	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта
г.Киреевск		
№ 3	27.06.2022 г.	10.07.2022 г (вкл.)
№ 4	11.07.2022 г.	24.07.2022 г. (вкл.)
№ 6	18.07.2022 г.	31.07.2022 г. (вкл.)
г.Болохово		
мкр. «Энергетик»	04.07.2022 г.	17.07.2022 г. (вкл.)

Начальник Киреевского производства
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

Т.Г. Кононова

Согласовано:

Глава администрации м.о. Киреевский район

И.В. Цховребов



Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула»

Р.В. Щербakov



График ППР на 2022 год

**по котельным осуществляющим горячее водоснабжение производства по
Киреевскому району**

Номер котельной	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта
г.Киреевск		
№ 3	27.06.2022 г.	10.07.2022 г (вкл.)
№ 4	11.07.2022 г.	24.07.2022 г. (вкл.)
№ 6	18.07.2022 г.	31.07.2022 г. (вкл.)
г.Болохово		
мкр. «Энергетик»	04.07.2022 г.	17.07.2022 г. (вкл.)

Начальник Киреевского производства
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

Handwritten signature of T.G. Kononova in blue ink.

Т.Г. Кононова