

Согласовано:
Глава администрации м.о.
Киреевский р-н
И.В. Цховребов



2023 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула"
Р.В. Щербаков



2023 г.

График ППР на 2023 год
по котельным, осуществляющим горячее водоснабжение производства по
Киреевскому району

Номер котельной	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта
г. Киреевск		
№4	26.06.2023 г.	09.07.2023 г. (вкл.)
№6	17.07.2023 г.	30.07.2023 г. (вкл.)
г. Болохово		
мкр. «Энергетик»	03.07.2023 г.	16.07.2023 г. (вкл.)
г. Липки		
БМК (ГВС)	03.07.2023 г.	16.07.2023 г. (вкл.)
п. Бородинский		
БМК (ГВС)	03.07.2023 г.	16.07.2023 г. (вкл.)

Начальник Киреевского производства
ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула"

Т.Г. Кононова