

Согласовано:
Глава администрации м.о. Киреевский район



И.В. Цховребов

« _____ » 2018 г.

Утверждаю:
Ген. директор ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»



Р.В. Щербаков

« _____ » 2018 г.

**График ППР на 2019 год
по котельным осуществляющим горячее водоснабжение производства
по Киреевскому району.**

Номер котельной	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта
г. Киреевск		
№ 3	13.06.2019 г.	26.06. 2019 г. (вкл.)
№ 4	13.06. 2019г.	26.06. 2019 г. (вкл.)
№ 6	24.06. 2019 г.	07.07. 2019 г. (вкл.)
г. Болохово		
мкр. «Энергетик»	01.07. 2019 г.	14.07. 2019 г. (вкл.)

**Начальник Киреевского производства
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»**

Т.Г. Кононова