

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**внеочередного заседания муниципального проектного комитета**  
**в муниципальном образовании Киреевский район**

г. Киреевск

26.09.2022

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**  
**глава администрации муниципального образования**  
**Киреевский район**  
**Цховребов Игорь Вячеславович**

**Присутствовало: 7 человек**

**Присутствовали:**

Глава администрации муниципального образования Киреевский район, председатель муниципального проектного комитета	- Цховребов Игорь Вячеславович
Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета	- Семенова Людмила Анатольевна
Главный референт отдела экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета	- Гладышева Екатерина Анатольевна

**Члены проектного комитета:**

Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район	- Величко Инна Анатольевна
Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район	- Воронкина Лариса Юрьевна
Начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район	- Боброва Ольга Владимировна
Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район	- Зимин Дмитрий Станиславович



**I. Об отчете выполнения плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта объекта капитального строительства**

**Дедиловского дома культуры за 3 квартал 2022 года**

**(Турахаджаев В.Б.)**

Заслушав информацию главного референта отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаева В.Б. по вопросу: «Об отчете выполнения плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта объекта капитального строительства Дедиловского дома культуры за 3 квартал 2022 года», проектный комитет РЕШИЛ:

1.1. Информацию главного референта отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаева В.Б. принять к сведению.

1.2. Отчет выполнения плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта объекта капитального строительства Дедиловского дома культуры за 3 квартал 2022 года считать удовлетворительным.

1.3. Куратору муниципального проекта, главному референту отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаеву В.Б. продолжить контролировать ход работ в соответствии со сроками реализации исполнения вышеуказанного муниципального проекта.

Срок исполнения – постоянно.

Голосование: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

**II. Об отчете исполнения показателей за 3 квартал 2022 года паспорта муниципального проекта «Демография»**

**(Величко И.А.)**

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» Величко Инны Анатольевны по вопросу: «Об отчете исполнения показателей за 3 квартал 2022 года паспорта муниципального проекта «Демография», проектный комитет РЕШИЛ:

2.1. Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» принять к сведению.

2.2. Отчет исполнения показателей за 3 квартал 2022 года паспорта муниципального проекта «Демография» считать удовлетворительным (приложение 1).

2.3. Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий дорожной карты и паспорта муниципального проекта «Демография».



Голосование: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

**II. О выполнении плана контрольных событий муниципального проекта  
«Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании  
Киреевский район Тульской области» по жилой застройке в г. Киреевск, г.  
Липки, п. Бородинский за 3 квартал 2022 года**  
**(Зимин Д.С.)**

---

Заслушав информацию начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зимин Д.С., куратора муниципального проекта по вопросу: «О выполнении плана контрольных событий муниципального проекта «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» по жилой застройке в г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский за 3 квартал 2022 года», проектный комитет РЕШИЛ:

2.1. Информацию начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зимина Д.С. принять к сведению.

2.2. Исполнение показателей за 3 квартал 2022 года паспорта муниципального проекта «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» по жилой застройке в г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский за 3 квартал 2022 года» считать удовлетворительным.



Голосование: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Председатель  
муниципального проектного комитета

Секретарь  
муниципального проектного комитета

И.В. Цховребов

Е.А. Гладышева