

ПРОТОКОЛ № 4
заседания муниципального проектного комитета
в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск

28.12.2021

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
глава администрации муниципального образования
Киреевский район
Цховребов Игорь Вячеславович

Присутствовало: 8 человек

Присутствовали:

Глава администрации муниципального образования Киреевский район, председатель муниципального проектного комитета	- Цховребов Игорь Вячеславович
--	--------------------------------

Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета	- Семенова Людмила Анатольевна
--	--------------------------------

Референт I категории отдела экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета	- Гладышева Екатерина Анатольевна
---	-----------------------------------

Члены проектного комитета:

Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район	- Величко Инна Анатольевна
---	----------------------------

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район	- Волчкова Лариса Николаевна
--	------------------------------

Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район	- Воронкина Лариса Юрьевна
--	----------------------------

Начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район	- Боброва Ольга Владимировна
--	------------------------------

образования Киреевский район

Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район - Зимин Сергей Вячеславович

Приглашенные:

Турахаджаев Валерий Бахадирович - главный референт отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район

**I. Об исполнении показателей паспорта муниципального проекта
«Демография»
(Величко И.А.)**

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» Величко Инны Анатольевны «Об исполнении показателей паспорта муниципального проекта «Демография», проектный комитет РЕШИЛ:

1.1. Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» принять к сведению.

1.2. Ход реализации муниципального проекта за 2021 год считать удовлетворительным.

1.3. Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий дорожной карты и паспорта муниципального проекта «Демография».

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

**II. О выполнении плана контрольных событий муниципального проекта по
жилой застройке в г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский
(Зимин Д.С.)**

Заслушав информацию куратора муниципального проекта, начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зимина Д.С. «О приоритетном муниципальном проекте по жилой застройке в г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский», проектный комитет РЕШИЛ:

2.1. Информацию куратора муниципального проекта, начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зимина Д.С. принять к сведению.

2.2. Ход реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта за 2021 год считать удовлетворительным.

2.3. Куратору муниципального проекта, начальнику управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зимину Д.С. продолжать контролировать ход работ в соответствии со сроками реализации исполнения вышеуказанного муниципального проекта.

Срок исполнения – постоянно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

**III. О выполнении плана контрольных событий муниципального
приоритетного проекта объекта капитального строительства Дедиловского
дома культуры
(Турахаджаев В.Б.)**

Заслушав информацию главного референта отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаева В.Б. «О выполнении плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта объекта капитального строительства Дедиловского дома культуры», проектный комитет РЕШИЛ:

3.1. Информацию главного референта отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаева В.Б. принять к сведению.

3.2. Ход реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта за 2021 год считать удовлетворительным.

3.3. Куратору муниципального проекта, главному референту отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Турахаджаеву В.Б. продолжать контролировать ход работ в соответствии со сроками реализации исполнения вышеуказанного муниципального проекта.

Срок исполнения – постоянно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

Председатель
муниципального проектного комитета

Секретарь
муниципального проектного комитета




И.В. Цховребов

Е.А. Гладышева