
Акт
приемки законченного реконструированцоt.о объекта

по объекту: <<Реконструкции автодороги <<Быковка- Богородицк)-

автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. .Щедилово - д. Медвенка с

автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе
Тульской области>

г. Киреевск <<20>> декабря 201 8

ItомиссИя по прИемке выполненных работ по ремонту и строит9льству

автомобилъных доро. Киреевского района, в составе представителей

кЗаказчика) в лице:
Председатель комиссии:
- Заместитель гJIавы администрации муниципzlJIьного образования

Киреевский район Семенова Л.А.;
члены комиссии:
- Начальник управления муниципального хозяйства администрации

мунициПаJIьного образования Киреевский район Зимин Д.С.;
- Начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства

управления муниципального хозяйства администрации муниципаJIъного

образования Киреевский район Зенина О.Ю,;
Представитель строительного контроля заказчиКа - ИспОлнительныЙ

директор ООО НПФ "ДОРКОНТРОЛЬ" Пупков В,В,;
- Представитель гду то <проектная контора)> осуществляющий

авторский надзор по объекту - ГИП Головченко Б,И,

действующая на основании распоряжения администрации

мунициПаJIьногО образования КиреевскиЙ район от 2З.07.2018 года Nч 285-р

ко внесении изменений в распоряжение администрации муницип€tJIьного

образования КиРеевскиЙ район от 29.05 .20|7 года Jrlb l94-p <<О создании

комиссии шо приемке выполненных работ по ремонту и строительству

автомобильных дорог Киреевского района>, с одной стороны и ООО

<СибПромСтрой> именуемое в дальнейшем <Подрядчик), в лице

ГенералЬногО директоРа Савина д.Е., деЙствующего на основании Устава, с

дру.ьи стороны, произвела приемку работ, выполненных ооо
кСибПромСтрой>, в рамках контракта от 30.07.2018 года Ns22 на выполнение

рабоТ по об"a*rу, <Реконструкции автодороги <<Быковка- Богородицк>_

автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. f,едилово - д, Медвенка с

автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе ТульскоЙ

области>>

в период с ''1З" сентября20:18 г. по "10" декабря 2018 г. по объекту:

<Реконструкции автодороги (Быковка- Богородицк)- автоподъезда к

н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с автоподъездом к

животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области>,

на оеновании рассмотрения предъявленной документации



(общиЙ журнаJI работ, исполнительная документация, проектно-сметная

документация, акты сдачи-приемки этапа выполненных работ) и осмотра

участка в натуре, контрольных измерений и испытаний установлено
следующее:

выполнение работ по объекту: <<Реконструкции автодороги <<Быковка-

Богородицк))- автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д.

Медвенка с автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском

районе Тульокой области> выполнены в полном объеме в соответствии с

проектно-сметной документацией, строительными нормамИ и правилами,

техническими rrравилами ремонта и содержания автомобильных дорог и

отвечаюТ требованиям правил приемки работ, утвержденных VIинавтодором

рсФср.

Решение:
предъявленный к приемке реконструированный объект: автодорога

<Быковка- Богородицк)- автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово
* д. Медвенка с автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском

районе Тульской области в 2018 году принять в эксплуатацию.

Приложения к акту
1. Ведомость выполненных работ
2. Ведомость контрольных измерений и испытаний
3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ

Заказчика: Подрядчик:

Генеральный директор

ООО <СибПромСтрой>

Семенова Л.А.)

(Зимин Д.С.)

(Зенина О.Ю.)

(Пупков В.В.)

>РВеrэr*ч Ь- /1 /

/



r Приложение 1 к формо А- 1

ведомость выполненных работ по ремонту участка автомобильной
дороги

Выполнение работ по реконструкции автодороги кБыковка- Богородицк>-

автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. ,Щедилово - д. IVIедвенка с

автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской

области в период с к13> сентября 2018 г. по (10) декабря 2018 г.

J\b

п/п
Наименование работ Единица

измерения
Объемы работ Сметная

цена за
единицу,

руб.

Сметная
стоимость
фактически

выполненного
объема работ,

тыс. руб.

по проектно-
сметной

документации

фактически
выполнено

на к15>
июня
20 1 8г.

1 2
t
J 4 5 6 7

1
Подготовительные
работы

га 0,408 0,408

2 земляное шолотно м3 62805 62805

- рьlхленuе оmкосов
насыпu

м2 12956 12956

- укреllленuе кювеmов
монолumньtлl беmонолt

п.м. 881 166

- укрепленuе
бьtсmроmоков
л4онолumньuи беmоном

п.м. 946 946

J Щорон<ная одежда

- основанuе uз песка мЗ 4612 461'2

- основанuе uз u4ебня м2 з9790 39790

- выравнuваюъцuй слой м2 з5261 3526]l

- асфальmобеmонное
покрыmuе

м2 з0228 з0228

4
Пересечения и
примыкания

- основанuе uз песка мЗ 812 812

- основанuе uз tцебня м3 з322,6 з322,6

- асфальmобеmонное
покрыmuе

м2 52]'6 521,6

- mрубьt шт 7 7

5 Устройство элементов



r

Предста казчика: Подрядчик:

Генеральный директор

ООО кСибПромСтрой>

менова Л.А.)

(Зимин Д.С.)

(Зенина О.Ю.)

(Пупков В.В.)

-\,/l
/rь'сР Савин А.Е.
\,-,1 U

обустройства

- дорожные знаки шт 49 49

- разметка п.м. 49з4 49з4

6 Подъезд к ферме

- основанuе uз песка м3 405 405

- ocHoBaчue uз tцебня мЗ зOз,,75 зOз,75

беmонньtе плumы шт 522 522



r Приложение2 к форме А-1

ведомость контрольных измерений и испытанийо произведенных
при приемке закончепных работ по ремонту

Выгtолнение работ по реконструкции автодороги <Быковка- Богородицк>-

автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. !,едилово - д, Медвенка с

автоподЪездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской

области в периоД с <13>> сентября 2018 г. по (10) декабря 2018 г.

и Заказчика: Подрядчик:

Генеральный директор

ООО <СибПромСтрой>

Ъменова Л.А,)

(Зимин Д.С.)

(Зенина О.Ю.)

(Пупков В.В,)

J\ъ

п/п
НаименоваIIие измерений и

испытаний
Место, км и пк Данные контрольньtх проверок

по проекту фактически

1 2 J 1 5

1 Результаты испытания
кернов из а\бетона на

верхний слой из а\бетона
толщина слоя,см

Км 8+200 5 5з

2 Результаты испытания
кернов из а\бетона на

верхний слой из а\бетона
толщина слоя,см

ilц 2]+200 5 4,7

J Результаты исrrытания
кернов из а\бетона на
покрытия из а\бетона

толщина слоя,см

цу ýj+200 5 55
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Приложение З к форме А- 1

Графическая схема реконструируемой дороги

Выполнение работ по реконструкции автодороги <<Быковка- Богородицк>-

автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. .Щедилово - д. Медвенка с

автоподъездоМ к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской
области в периоД с <13> сентября 2018 г, по (10) декабря 2018 г.
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к настоящему акту приложено шт. фотодокументов,

Предста и Заказчика:

еменова Л.А.)

(Зимин Д.С.)

(Зенина О.Ю.)

(Пупков В.В.)

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО <СибПромСтрой>

Савин А,Е.

фаý*пrпаЬ и"

N9

п/п

наименование Ед.

иЗIчl.

Величина

показателя

1 2 _) 4

основной ход

1 Протяженность участка км i 0?4

2 Вид покрытия асфальтобетонное

3 Ширина земляного rrолотна м 10,0

4 Ширина шроезжей части м 6,0

5 Ширина обочин м 2,0

6 Число полос движения 2

Подъезд к животноводческим фермам

1 Протяженность )лIастка км 0,45

2 Вид покрытия l-{ементобетонное

J Ширина проезжей части м 4,5

4 число полос дви}кения l


