
ПАСПОРТ
муниципального приоритетного проекта объекта капитального строительства (реконструкции) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Наименование направления
	Устойчивое развитие сельских территорий

	Наименование проекта 
	Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»

	Куратор проекта 
	О.Ю. Зенина – начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район

	Руководитель проекта 
	Л.А. Семенова – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район

	Участники проекта 
	Администрация муниципального образования Киреевский район, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерство финансов Тульской области, министерство сельского хозяйства Тульской области


2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
	Цель проекта
	Развитие сельских территорий путем реконструкции автомобильной дороги, ведущей к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной  продукции

	Основания для инициации проекта
	1.Наличие проектно-сметной документации по объекту капитального строительства (реконструкции) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»2. Наличие положительных заключений экспертизы (проектная документация, результаты инженерных изысканий, достоверность сметной стоимости) на объект капитального строительства реконструкция автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»

	Результат проекта
	Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»

	Период реализации проекта
	[bookmark: _GoBack]2019 год

	Риски реализации проекта
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	
	Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств

	Бюджет проекта
	1. Сводная сметная стоимость строительства по объекту капитального строительства (реконструкции) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»- 135 206 770 тыс. руб.

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Проект реализуется в рамках государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области, утвержденной постановлением правительства Тульской области от 22.10.2013№521


1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА
	№
	Наименование 
проектной роли
	ФИО 
должностного лица
	Название подразделения и должности

	1
	2
	3
	4

	1.
	Руководитель 
	Л. А. Семёнова
	Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район

	2.
	Заместитель руководителя
	О. Ю. Зенина
	Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства умх администрации мо Киреевский район

	3.
	Член рабочей группы
	О. Ю. Зенина
	Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства умх администрации мо Киреевский район

	4.
	Член рабочей группы
	И. В. Лесникова
	Начальник сектора организации закупок амо Киреевский район

	5.
	Член рабочей группы
	Л. Н. Волчкова
	Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район

	6.
	Член рабочей группы
	И. Н. Ларин
	Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды 

	7.
	Член рабочей группы
	Е. П. Кудряшова
	Начальник управления экономического развития администрации мо Киреевский район


4. ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА
	№
	Наименование задачи/контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата решения задачи/Наступления контрольного события

	1
	2
	3
	4

	2
	Подписание соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2018 году субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
	Апрель 2019

	3
	Проведение закупочных процедур, заключение муниципального контракта в рамках лимитов бюджетных средств на 2019 год
	Администрация муниципального образования Киреевский район
	Апрель - май 2019

	4
	Проведение работ  по  реконструкции автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»
	Исполнитель работ

	Июнь-декабрь 2019

	5
	Приемка работ по   реконструкции автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»
	Приемочная комиссия созданная администрацией муниципального образования Киреевский район
	Декабрь 2019


	6
	Ввод объекта  Реконструкция автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»- в эксплуатацию
	Администрация муниципального образования Киреевский район
	Декабрь 2019




